

Projeto Cidades Inteligentes: Plano de Ação 2025/1 - Ariquemes

Andrey Alencar Quadros
Coordenador do Eixo de Saúde

Ariquemes/RO
Janeiro a Junho de 2025

Sumário

1	Apresentação	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo Geral	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	Metodologia	2
3.1	Ações Planejadas	2
4	Equipe de Trabalho	3
5	Plano de Aplicação de Recursos	3
6	Cronograma	3
7	Formas de Avaliação e Controle	4

1 Apresentação

Este Plano de Ação se integra ao Projeto Cidades Inteligentes, com foco exclusivo na cidade de Ariquemes, abrangendo o Eixo de Informatização em Saúde. As ações planejadas visam a implantação, customização e operacionalização de sistemas de saúde, garantindo melhorias na gestão e no atendimento à população.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Implementar e expandir as soluções tecnológicas em saúde para melhorar a gestão pública e o atendimento médico na cidade de Ariquemes.

2.2 Objetivos Específicos

- Garantir infraestrutura adequada para instalação dos sistemas de saúde;
- Capacitar equipes de saúde para uso eficiente das plataformas tecnológicas;
- Desenvolver novos sistemas e módulos para diagnóstico e gestão em saúde;
- Promover a integração e a interoperabilidade entre diferentes plataformas;
- Realizar manutenção e suporte técnico contínuo para as soluções implementadas;
- Ampliar a conscientização sobre o uso dos sistemas através de ações educativas e divulgação.

3 Metodologia

Este plano define as estratégias a serem empregadas para alcançar os objetivos propostos. As ações estão estruturadas em etapas específicas, com cronograma definido e alocação de recursos conforme as necessidades do município de Ariquemes.

3.1 Ações Planejadas

1. **Aquisição de Materiais:** Realizar a compra de televisores, impressoras, nobreaks e outros equipamentos necessários para garantir infraestrutura moderna e eficiente.
2. **Implantação do Pronto Saúde:** Instalar o sistema Pronto Saúde no Garimpo Bom Futuro, incluindo painéis de senha e infraestrutura de TI atualizada.
3. **Cadastramento de Profissionais:** Registrar todos os profissionais de saúde nas plataformas desenvolvidas, assegurando acesso personalizado e controle de uso.
4. **Finalização de Sistemas:** Concluir o desenvolvimento do aplicativo mobile Pronto Saúde e integrá-lo com as funcionalidades das unidades locais.
5. **Liberação de Módulos:** Disponibilizar os módulos de estoque, farmácia e vacinação para as UBS/UPA de Ariquemes.

6. **Ações de Divulgação:** Promover campanhas educativas e de marketing para aumentar o uso dos sistemas pelos profissionais e a conscientização da população.

4 Equipe de Trabalho

N.	Nome	Responsabilidade Principal	Quantidade
1	Andrey Alencar Quadros	Coordenador do Eixo: Desenvolver as atividades de análise, controle, implantação, capacitação e ativação dos sistemas relacionados ao Eixo de Saúde.	1
2	Desenvolvedor Técnico Sênior	Desenvolver soluções e customizações para a saúde baseada em GeneXus.	9
3	Desenvolvedor ou Cientista de Dados	Desenvolver soluções para o Ciência de Dados.	10
4	Desenvolvedor Técnico de Nível Superior (Estagiário)	Auxiliar no desenvolvimento de aplicações de acordo com a demanda apresentada.	10
5	Desenvolvedor Técnico Júnior de Nível Médio (Estagiário)	Auxiliar no desenvolvimento de aplicações de acordo com a demanda apresentada.	5

5 Plano de Aplicação de Recursos

N.	Função/Descrição	Rubrica	Unidade	Quant.	V. Final (R\$)
1	Coordenação de Eixo	339048	Bolsa DCR/C	6	31.500,00
2	Desenvolvedores Técnicos Seniores em GeneXus (80 h mensais)	339048	Bolsa Institucional	24	120.000,00
3	Desenvolvedores Técnicos Seniores em Ciência de Dados (80 h mensais)	339048	Bolsa Institucional	24	120.000,00
4	Desenvolvedor Técnico de Nível Superior (Estagiário)	339048	Bolsa ATN/S	30	60.000,00
5	Desenvolvedor Técnico Júnior de Nível Médio (Estagiário)	339048	Bolsa ATN/M	30	16.800,00
6	Materiais permanentes de informática para UPA	449052	Kit	1	200.000,00
7	Materiais permanentes de informática para UBS	449052	Kit	1	200.000,00

6 Cronograma

Ação	Descrição	Período
Aquisição de Materiais	Compra de equipamentos e infraestrutura	Jan/2025 a Fev/2025

Implantação do Pronto Saúde	Instalação do sistema e treinamento	Mar/2025 a Abr/2025
Cadastramento de Profissionais	Registro dos profissionais na plataforma	Fev/2025 a Mar/2025
Finalização de Sistemas	Combate à dengue e aplicativo mobile	Fev/2025 a Jun/2025
Liberação de Módulos	Estoque, farmácia e vacinação	Mar/2025 a Jun/2025
Ações de Divulgação	Campanhas educativas e de marketing	Abr/2025 a Jun/2025

7 Formas de Avaliação e Controle

O acompanhamento e avaliação do plano serão realizados conforme as seguintes estratégias:

- Elaboração de relatórios mensais e semestrais sobre o andamento das ações;
- Reuniões regulares com as equipes de trabalho e responsáveis da saúde;
- Aplicação de questionários para avaliação dos sistemas pelos profissionais e pela população;
- Monitoramento contínuo das metas e indicadores de desempenho pelo coordenador do eixo.

Porto Velho, 11 de janeiro de 2025

Andrey Alencar Quadros
Coordenador do Eixo de Saúde

Vagner Schoaba
Coordenador-Geral do Projeto

Sérgio Francisco Loss
Supervisor do Projeto