



**PROJETO CIDADES INTELIGENTES: UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA
ROLIM DE MOURA/RO**

PLANO DE AÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO — PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026

MAX UANDERSON PEREIRA MENEGAZ

ROLIM DE MOURA/RO

2026

1 APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação estabelece as diretrizes de execução das atividades relacionadas ao Sistema de Informatização Escolar (PROINFE) no primeiro semestre de 2026. O plano visa ampliar a implantação do sistema nas redes municipais de ensino e consolidar o uso da plataforma como ferramenta de gestão educacional.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Ampliar e consolidar a implantação do Sistema PROINFE nas redes municipais de ensino, promovendo modernização administrativa, organização de dados educacionais e suporte à gestão escolar.

1.1.2 Objetivos específicos

- Implantar o sistema PROINFE em todas as 11 (onze) escolas da rede municipal de Rolim de Moura.
- Capacitar gestores, equipes pedagógicas, secretários escolares e professores para utilização das funcionalidades do sistema.
- Oferecer suporte técnico contínuo às equipes escolares.

2 METODOLOGIA

A execução do plano ocorrerá por meio de ações integradas de implantação tecnológica, capacitação de usuários e desenvolvimento de funcionalidades.

As principais estratégias incluem:

- Reuniões de alinhamento com as Secretarias Municipais de Educação;
- Implantação técnica do sistema nas escolas;
- Criação e configuração de perfis de usuários;
- Treinamentos presenciais ou remotos para equipes escolares;

- Desenvolvimento de funcionalidades específicas solicitadas pelos municípios;
- Suporte técnico contínuo para resolução de dúvidas e demandas.

A metodologia prioriza o acompanhamento direto das equipes escolares, garantindo que o sistema seja utilizado de forma adequada e que as demandas institucionais sejam atendidas.

2.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO

As atividades serão desenvolvidas no município de **Rolim de Moura/RO**, envolvendo as escolas da rede municipal de ensino e as Secretarias Municipais de Educação.

- EMEF Professor Dionísio Quintino – Município de Rolim de Moura
- EMEF Professor Valdecir Sgarbi Filho – Município de Rolim de Moura
- EMEF Professora Maria de Fátima Oliveira – Município de Rolim de Moura
- EMEIEF Dina Staf – Município de Rolim de Moura
- EMEIEF João Batista Dias – Município de Rolim de Moura
- EMEIEF Balão Mágico – Município de Rolim de Moura
- EMEIEF Pequeno Príncipe – Município de Rolim de Moura
- EMEIEF Cora Coralina (Extensão) – Município de Rolim de Moura
- EPMEIEF Francisca Duran Costa – Município de Rolim de Moura
- EPMEIEF José Veríssimo – Município de Rolim de Moura
- EMEI Altenir Tavares de Oliveira – Município de Rolim de Moura
- EMEI Julia Bobek – Município de Rolim de Moura
- EMEI Neusa Santos de Oliveira – Município de Rolim de Moura
- EMEI Menino Jesus – Município de Rolim de Moura
- EEEF Maria Comandolli Lira – Município de Rolim de Moura

2.2 PROCEDIMENTOS

2.3 Estratégia 1 – Implantação do sistema em Rolim de Moura

- Levantamento da infraestrutura das escolas;
- Criação de perfis institucionais no sistema;
- Configuração das unidades escolares;
- Cadastramento inicial de servidores e turmas;
- Acompanhamento da utilização pelas equipes escolares.

2.4 Estratégia 2 – Capacitação das equipes escolares

- Realização de treinamentos para secretarias escolares;
- Orientação para gestores e professores;
- Acompanhamento inicial do uso do sistema;
- Disponibilização de suporte técnico para dúvidas e dificuldades.

Essa etapa será fundamental para demonstrar ao município a capacidade do sistema em atender integralmente as necessidades da rede, possibilitando sua expansão para outros municípios.

3 EQUIPE DE TRABALHO

Quadro 1 — Recursos humanos para o Plano de Atividade

N.	Nome	Função	Responsabilidade Principal
01	Max Uanderson Pereira Menegaz	Coordenação Eixo Educação	Planejamento e supervisão das atividades
02	Matheus França	Desenvolvimento de Sistemas	Implementação de funcionalidades
03	Lucas Semeler	Suporte Técnico	Atendimento aos usuários
04	Gabriel Lucena	Suporte Técnico	Atendimento aos usuários

O quadro de recursos humanos poderá ser atualizado a qualquer tempo, conforme a necessidade do Eixo, e anexado a este Plano de Atividade.

4 CRONOGRAMA DO PLANO

Etapa	Atividade	Período
Planejamento	Alinhamento com Secretarias de Educação	Fevereiro
Implantação	Configuração do sistema nas escolas de Rolim de Moura	Fevereiro – Abril
Capacitação	Treinamento de gestores e servidores	Março – Maio
Validação	Finalização do ano letivo em Ariquemes	Abril – Junho
Expansão	Avaliação para expansão do sistema	Junho

5 FORMAS DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PLANO

O acompanhamento das ações será realizado por meio de:


- Relatórios periódicos de implantação;
- Registros de atendimento do suporte técnico;
- Acompanhamento do uso do sistema pelas escolas;
- Reuniões de avaliação com as Secretarias Municipais de Educação.

Também serão utilizados indicadores como:

- Número de escolas implantadas;
- Número de usuários capacitados;
- Volume de registros acadêmicos realizados no sistema;
- Emissão de documentos institucionais pelo Módulo Acervo.

Esses indicadores permitirão avaliar o nível de consolidação do sistema e orientar melhorias contínuas no processo de implantação.

Ji-Paraná, 6 de Março de 2026



Assinatura
Max Uanderson P. Menegaz

De acordo.

Assinatura
COORDENADOR-GERAL DO PROJETO

Assinatura
SUPERVISOR DO PROJETO