

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2026-03				
Função no Projeto: Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 1 (Sistemas Web e Mobile)				
Nome: Adriano Peres Cardoso				
E-mail: adrianoperescardoso@gmail.com				
Dia	Atividade Desenvolvida (Lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
2	Sistema Pronto / Escalas – Realizada configuração inicial do ambiente de desenvolvimento com uso do Antigravity para geração de dados de testes no Sistema Pronto, incluindo validação de geração do arquivo eSUS. Em paralelo, iniciada a criação de testes automatizados no Sistema Escalas utilizando Selenium para geração de dados em massa e validação de fluxos.	15:00	19:00	04:00
3	Sistema Pronto / Escalas – Continuidade na geração e validação de arquivos eSUS no Sistema Pronto, além de atendimento relacionado ao cadastro de novos bolsistas e execução de backup do banco de relatórios. No Sistema Escalas, evolução dos testes automatizados com foco na validação de fluxos de interface.	15:00	19:00	04:00
4	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Escalas, tentativa inicial de automação com Playwright não obteve êxito, sendo substituído por Selenium. Implementados testes automatizados voltados ao cadastro de unidades e setores. No Sistema Pronto, mantidas atividades de suporte e validações operacionais.	15:00	19:00	04:00
5	Sistema Pronto / Escalas – Continuidade da automação no Sistema Escalas com Selenium, com foco na criação de testes para cadastro de servidores e geração de dados em massa. No Sistema Pronto, realizadas validações complementares em processos operacionais do sistema.	15:00	19:00	04:00
6	Sistema Pronto / Escalas – Refinamento dos testes automatizados no Sistema Escalas com Selenium, identificando limitações na automação completa do fluxo de atualização de servidores devido à complexidade de vínculos entre unidades, setores e perfis. No Sistema Pronto, realizadas análises pontuais de funcionamento.	15:00	19:00	04:00
9	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, realizada tentativa de importação da tabela SIGTAP, com sucesso em ambiente local e falha em produção. Identificada necessidade de análise externa para divergências. No Sistema Escalas, mantidas atividades de ajustes nos testes automatizados.	15:00	19:00	04:00
10	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Escalas, nova tentativa de uso do Playwright foi descartada, consolidando o uso do Selenium em ambiente Python para criação de testes automatizados. No Sistema Pronto, realizadas verificações iniciais de ambiente relacionadas à importação SIGTAP.	15:00	19:00	04:00
11	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, iniciada análise detalhada da falha na importação da SIGTAP em produção, identificando divergência entre arquivos de configuração de conexão. No Sistema Escalas, continuidade na estruturação dos testes automatizados.	15:00	19:00	04:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

12	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, realizados ajustes no arquivo client.exe.config para correção das conexões com banco de dados, permitindo a execução com sucesso da importação SIGTAP. No Sistema Escalas, mantida evolução dos testes automatizados com Selenium.	15:00	19:00	04:00
13	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, realizado download das atualizações da I4 Novation, com identificação de mudanças estruturais em tabelas que impactaram Data Providers existentes. No Sistema Escalas, continuidade nos testes automatizados e análise de impactos das mudanças estruturais.	15:00	19:00	04:00
16	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, realizada análise e reproprocessamento dos arquivos eSUS, com persistência de inconsistências na validação externa. Preparado ambiente de testes com backup e restauração de base. No Sistema Escalas, ajustes nos testes automatizados para execução em ambiente controlado.	15:00	19:00	04:00
17	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, atualização da base de conhecimento com procedimentos revisados do eSUS e execução de Rebuild All para validação. No Sistema Escalas, continuidade na evolução dos testes automatizados com Selenium.	15:00	19:00	04:00
18	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, continuidade na análise e reproprocessamento dos arquivos eSUS e BPA, com realização de backups. Prestado suporte a bolsista no uso do sistema de relatórios. No Sistema Escalas, manutenção e ajustes nos testes automatizados.	15:00	19:00	04:00
19	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, prosseguimento do reproprocessamento dos arquivos eSUS e BPA e reforço no suporte a bolsistas quanto ao uso do sistema. No Sistema Escalas, continuidade na validação dos testes automatizados e análise de resultados.	15:00	19:00	04:00
20	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, finalizado o reproprocessamento dos arquivos eSUS e BPA de fevereiro/2026, com envio para validação externa. Mantido suporte operacional e backups. No Sistema Escalas, continuidade nos testes automatizados para estabilização dos fluxos.	15:00	19:00	04:00
23	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, realizado suporte no cadastro de atividades por novos bolsistas. No Sistema Escalas, continuidade nos testes automatizados com Selenium, com foco em validação de fluxos e geração de dados.	15:00	19:00	04:00
24	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, continuidade das análises das alterações estruturais decorrentes de atualização do sistema, com impacto em rotinas existentes. No Sistema Escalas, iniciada análise de inconsistências na geração de base zerada para testes automatizados.	15:00	19:00	04:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

25	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, continuidade dos ajustes decorrentes das mudanças estruturais em tabelas após atualização. No Sistema Escalas, tentativa de adequação dos Data Providers para restabelecer geração de base de testes, ainda sem sucesso.	15:00	19:00	04:00
26	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, realizadas validações estruturais após atualização, com foco em estabilidade do ambiente. No Sistema Escalas, continuidade das tentativas de correção para geração de base zerada, permanecendo pendências técnicas.	15:00	19:00	04:00
27	Sistema Pronto / Escalas – No Sistema Pronto, mantidas atividades de validação e acompanhamento pós-atualização. No Sistema Escalas, ajustes na tela do Escala Builder para definição de largura fixa de colunas, com limitação na implementação de rolagem horizontal ainda não resolvida.	15:00	19:00	04:00
Carga horária mensal: 80:00				

Assinatura
Adriano Peres Cardoso

Assinatura
VAGNER SCHOABA