



SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: ARIQUEMES/RO

Mês de Referência: Janeiro de 2023

Partes Envolvidas: Instituto Federal de Rondônia (Executor), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Concedente dos recursos), Prefeitura de Ariquemes/RO (Conveniada, beneficiária), Funarbe (Fundação de Apoio), Senador Confúcio Moura (indicador da Emenda Parlamentar)

Objetivo geral: Desenvolver e implantar soluções que permitam a transformação de Ariquemes, Rondônia, em uma Cidade Inteligente.

Valor previsto: R\$ 22.345.498,00

Período de execução do Projeto: 1/8/2021 a 31/7/2024


QUADRO DE METAS E RESULTADOS

N.	Resumo das Metas	Unidades	Quant	Resultado/ Evolução (%)	Prazo Inicial	Prazo Final
1	Desenvolvimento do Sistema de Informatização Escolar					
1.1	<i>Produto 1: Sistema de Informatização Escolar</i>	Sistema	1	Em andamento	1/8/2021	31/7/2024
1.2	<i>Produto 2: Implantação do Sistema</i>	Escolas	10	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
1.3	<i>Produto 3: Aplicativo de Celular para Educação</i>	<i>Aplicativo</i>	1	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
2	Desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde					
2.1	<i>Produto 4: Sistema de Informatização em Saúde</i>	Sistema	1	Em andamento	1/8/2021	31/7/2024
2.2	<i>Produto 5: Implantação do Sistema</i>	Unidades de Saúde	10	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
2.3	<i>Produto 6: Aplicativo de Celular para Saúde</i>	Aplicativo	1	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
3	Planejar e instalar o Centro de Empreendedorismo e Inovação e das Ilhas Digitais					
3.1	<i>Produto 7: Centro de Empreendedorismo e Inovação</i>	Centro	1	Espaço em construção; projeto arquitetônico	1/8/2021	31/7/2024
3.2	<i>Produto 8: Ilhas Digitais</i>	Ilhas Digitais	12	Projeto arquitetônico	1/8/2021	31/7/2024

4	Implantação do Sistema de Videomonitoramento para Segurança do Cidadão					
4.1	<i>Produto 9: Customização do Sistema de Videomonitoramento</i>	Sistema Customizado	1	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
4.2	<i>Produto 10: Aplicativo de Celular para Segurança</i>	Aplicativo	1	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
4.3	<i>Produto 11: Central de Videomonitoramento</i>	Central	1	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
4.4	<i>Produto 12: Instalação das Câmeras de Videomonitoramento</i>	Câmeras	100	Não iniciado	1/8/2021	31/7/2024
5	Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Ariquemes					
5.1	<i>Produto 13: Implantação e Customização do Sistema Eletrônico de Informações</i>	Sistema Customizado	1	Em implantação	1/8/2021	31/7/2024
6	Desenvolvimento das atividades de coordenação, assessoria e suporte do Projeto					
6.1	<i>Produto 14: Relatório semestral de desenvolvimento do Projeto</i>	Relatórios	7	Dois relatórios entregues	1/1/2022	31/7/2024
6.2	<i>Produto 15: Capacitação de Servidores Públicos</i>	Servidores	1.000	Em andamento	1/1/2022	31/7/2024
6.3	<i>Produto 16: Prestação de serviço de suporte técnico</i>	Suporte	1	Em andamento	1/1/2022	31/7/2024
6.4	<i>Produto 17: Transferências de tecnologias (sistemas, customizações e aplicativo)</i>	Tecnologias	7	Transferência do SUAP	1/1/2024	31/7/2024
6.5	<i>Produto 18: Plano Diretor para Cidade Inteligente</i>	Plano	1	Não iniciado	1/1/2024	31/7/2024

Fonte: IFRO (2023)

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DOS PRODUTOS



Fonte: IFRO (2023)

TABELA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR NATUREZA DE DESPESA

Até 15/2/2023

Descrição	Rubrica	Aprovado	Liberado	Rendimento Bancário	Rendimento Bancário Remanejado	Consumido	Empenhado	Saldo	Exec. (%)
Aplicação Financeira (até 31/01/2023)		-	-	2.335.939,54	-	71,18	-	1.848.194,83	
Material de Consumo	339030	2.551.382,00	2.551.382,00	-	-	202.745,67	138.507,31	2.210.129,02	7,95
Equipamentos e Material Permanente	449052	11.650.000,00	11.650.000,00	-	-	1.373.915,16	831.057,42	9.445.027,42	11,79
Diárias	339014	42.870,00	42.870,00	-	23.200,00	93.071,23	-	27.001,23	140,87
Passagem Terrestre	339093	18.000,00	18.000,00	-	8.000,00	27.721,34	-	1.721,34	106,62
Bolsa	339048	907.200,00	907.200,00	-	456.615,89	653.706,67	489.586,66	220.522,56	47,93
Estagiário	339018	831.600,00	831.600,00	-	-	88.275,00	20.750,00	722.575,00	10,62
Serviços de Terceiros Pessoa Física	339036	1.940.400,00	1.940.400,00	-	-	4.815,68	-	1.935.584,32	0,25
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	339039	3.699.166,00	2.581.891,10	-	-	543.475,51	182.644,72	1.855.770,87	21,05
Serviços de Terceiros	339040	316.800,00	316.800,00	-	-	-	-	316.800,00	-
Outras Despesas	339147	388.080,00	388.080,00	-	-	-	-	388.080,00	-
Total		22.345.498,00	21.228.223,10	2.335.939,54	487.815,89	2.987.797,44	1.662.546,11	18.913.961,45	12,68
Valor para Fundação		1.117.274,90				434.495,79		682.779,11	38,89

Fonte: IFRO (2023)

Ariquemes, 15 de fevereiro de 2023

EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PROJETO