

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2025-05				
Função no Projeto: Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 1 (Sistemas Web e Mobile)				
Nome: Andreo Zilli				
E-mail: azilli@hotmail.com.br				
Dia	Atividade Desenvolvida (Lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
1	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00
1	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	19:00	22:00	03:00
2	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Vacinas e Lotes	08:00	11:00	03:00
5	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Cadastro de vacinas	08:00	11:00	03:00
6	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Cadastro de vacinas	08:00	11:00	03:00
7	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários	08:00	11:00	03:00
7	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários	19:00	22:00	03:00
8	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Problemas com Internet na UBS	08:00	11:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

9	Reunião sobre os Prontuários da enfermagem	08:00	11:00	03:00
12	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários Enfermagem	08:00	11:00	03:00
13	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários Enfermagem	08:00	11:00	03:00
13	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários Enfermagem	19:00	22:00	03:00
14	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00
15	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00
16	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários Enfermagem	08:00	11:00	03:00
19	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, Reunião com Enfermeiro da UBS	08:00	11:00	03:00
20	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

22	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários Enfermagem	08:00	11:00	03:00
22	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Prontuários Enfermagem	19:00	22:00	03:00
23	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Vacinas, Lote e declaração de comparecimento	08:00	11:00	03:00
23	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Vacinas, Lote e declaração de comparecimento	19:00	22:00	03:00
26	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00
26	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Teste de perfil para Nutrição	19:00	22:00	03:00
27	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Teste de perfil para Nutrição	08:00	11:00	03:00
27	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Teste de perfil para Nutrição	19:00	21:00	02:00
28	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Teste de perfil para Nutrição	08:00	11:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

29	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Teste de perfil para Nutrição	08:00	11:00	03:00
Carga horária mensal:				80:00

Assinatura  
Andreo Zilli

Assinatura  
VAGNER SCHOABA