

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2025-05				
Função no Projeto: Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 4 (Robótica e Automação)				
Nome: Filipe Barreto Tomé				
E-mail: tome.filipe@gmail.com				
Di a	Atividade Desenvolvida (lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
1	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
2	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
3	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	08:00	13:00	05:00
5	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
6	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
7	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
8	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
9	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

10	Remodelagem da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	08:00	13:00	05:00
12	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
13	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
14	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
15	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
16	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
17	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	08:00	13:00	05:00
19	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
20	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

21	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
22	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
23	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
24	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	08:00	13:00	05:00
26	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
27	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
28	Impressão da carenagem superior 1 (encaixe do novo display)	18:00	21:00	03:00
		Carga horária mensal: 80:00		

Assinatura
Filipe Barreto Tomé

Assinatura
VAGNER SCHOABA