

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2025-09				
Função no Projeto: Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 1 (Sistemas Web e Mobile)				
Nome: Andreo Zilli				
E-mail: azilli@hotmail.com.br				
Dia	Atividade Desenvolvida (Lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
1	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
2	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
3	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
4	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
5	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
8	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
9	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
10	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

11	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
12	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
15	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem))	07:00	11:00	04:00
16	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Treinamentos com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento	07:00	11:00	04:00
17	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
18	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
19	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
22	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
23	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

24	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
25	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
26	Unidade UPA de Rolim de Moura processo de implantação do sistema Pronto Saúde de Rolim de Moura. (Reforço do treinamento do sistema com a Recepção e Triagem)). e Preenchimento de termo de Treinamento, Liberação para passar como Médicos e Sala Vermelha	07:00	11:00	04:00
Carga horária mensal: 80:00				

Assinatura
Andreo Zilli

Assinatura
VAGNER SCHOABA