

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2025-09				
Função no Projeto: Agente de Implantação e Customização de Sistema Eletrônico de Informações				
Nome: Thiago José Sampaio Kaiser				
E-mail: thiago.kaiser@ifro.edu.br				
Dia	Atividade Desenvolvida (lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
1	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	19:00	22:00	03:00
2	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	19:00	22:00	03:00
3	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	19:00	22:00	03:00
4	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	19:00	22:00	03:00
8	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	18:00	22:00	04:00
12	Reunião Jaime - Demonstração módulo Patrimônio para uso do Procint	09:00	10:00	01:00
15	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
16	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

17	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
18	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
19	Ajustes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
20	Reunião Alberto Ayres - Repasse de Demanda	18:00	22:00	04:00
22	Preparação do ambiente de testes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
23	Preparação do ambiente de testes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
24	Preparação do ambiente de testes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	19:00	22:00	03:00
25	Preparação do ambiente de testes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	17:00	22:00	05:00
26	Alinhamento de demandas com Ivan - Prefeitura de Rolim de Moura	10:00	12:00	02:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

27	Reunião Alberto Ayres - Repasse de Demanda	17:00	22:00	05:00
28	Reunião Alberto Ayres - Repasse de Demanda	08:00	13:00	05:00
29	Preparação do ambiente de testes no Módulos Patrimônio e Almoxarifado para uso do PROCINT	18:00	22:00	04:00
Carga horária mensal :				80:00

Assinatura
Thiago José Sampaio Kaiser

Assinatura
VAGNER SCHOABA