

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2025-07				
Função no Projeto: Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 1 (Sistemas Web e Mobile)				
Nome: Andreo Zilli				
E-mail: azilli@hotmail.com.br				
Dia	Atividade Desenvolvida (Lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
1	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
2	Coleta de dados referente a sistemas utilizados na UBS - Policlínica de Rolim de Moura.	08:00	11:00	03:00
3	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00
4	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
7	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
7	Atualização e Reenvio de documentação gerada na UBS - Policlínica de Rolim de Moura para análise de fluxo de atendimento.	19:00	22:00	03:00
8	Reenvio de documentação gerada na UBS - Policlínica de Rolim de Moura para análise de fluxo de atendimento.	08:00	11:00	03:00
9	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - Update do sistema em Rolim de Moura	08:00	11:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

10	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
11	Reunião com o analista de sistemas de Ariquemes para tratar das demandas e fluxo de atendimento na UBS - Policlínica em Rolim de Moura	07:00	12:00	05:00
11	Reunião com o analista de sistemas de Ariquemes para tratar das demandas e fluxo de atendimento na UBS - Policlínica em Rolim de Moura	19:00	22:00	03:00
14	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde	08:00	11:00	03:00
15	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
15	Teste dos Relatórios gerenciais do sistema Pronto Saúde com a direção do UBS - Policlínica de Rolim de Moura	19:00	22:00	03:00
16	Acompanhamento e Reapresentação dos Relatórios gerenciais do sistema Pronto Saúde com a direção do UBS - Policlínica de Rolim de Moura	08:00	11:00	03:00
17	Acompanhamento e Reapresentação dos Relatórios gerenciais do sistema Pronto Saúde com a direção do UBS - Policlínica de Rolim de Moura	08:00	11:00	03:00
18	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

21	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
22	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
23	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde - A diretora informa que esta analisando os relatórios e que se over necessidade de mudança em algum ira comunicar a equipe.	08:00	11:00	03:00
24	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
25	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
28	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
29	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
30	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00
31	Unidade UBS - Policlínica Rolim de Moura, processo de implantação do sistema Pronto Saúde.	08:00	11:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Carga horária mensal: 80:00

Assinatura
Andreo Zilli

Assinatura
VAGNER SCHOABA