

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

Período (mês/ano): 2025-07				
Função no Projeto: Agente de Implantação e Customização de Sistema Eletrônico de Informações				
Nome: Eriton de Barros Farias				
E-mail: eriton.farias@ifrn.edu.br				
Dia	Atividade Desenvolvida (Lançar atividades correspondentes à carga horária semanal da contratação ou designação)	Hora Início	Hora Final	Carga Horária
1	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
2	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
3	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
4	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
7	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
8	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
9	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
10	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

11	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
14	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
15	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
16	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	22:00	03:00
17	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
18	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
21	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
22	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
23	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

24	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
25	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
28	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
29	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
30	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
31	Análise e Desenvolvimento de ajustes gerais e novas funcionalidades relacionadas ao Patrimônio no SUAP	19:00	23:00	04:00
Carga horária mensal: 80:00				

Assinatura
Eriton de Barros Farias

Assinatura
VAGNER SCHOABA