

RELATÓRIO CONSOLIDADO META/ETAPA PERÍODO
IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)- PROJETO 9807 - 12/05/2025 A 31/05/2026

Meta/Etapa	Valor
DESPESA BANCÁRIA	R\$ 1.109,36
DESPESA BANCÁRIA	R\$ 1.109,36
DESPESA BANCÁRIA	R\$ 1.109,36
M1 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR (Educação) /	R\$ 1.450.858,75
Etapas Únicas	R\$ 1.450.858,75
BOLSA	R\$ 102.803,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.282.496,80
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 33.366,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 23.425,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 1.631,66
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 7.135,00
M1 - Desenvolvimento do Sistema de Informatização Escolar /	R\$ 300.393,08
Etapas Únicas	R\$ 300.393,08
BOLSA	R\$ 125.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 78.415,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.937,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 62.340,68
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 1.285,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 3.265,40
M2 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde /	R\$ 443.598,23
Etapas Únicas	R\$ 443.598,23
BOLSA	R\$ 205.263,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 115.638,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 34.563,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 80.437,05
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 5.305,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 1.386,36
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 1.005,00

Meta/Etapa	Valor	
M2 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde / M3 - Planejar e instalar o Centro de Empreendedorismo e Inovação e das Ilhas Digitais /	R\$	167,50
Etapa Única	R\$	167,50
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$	167,50
M2 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde / M5 - Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Ariquemes /	R\$	467,50
Etapa Única	R\$	467,50
PASSAGEM TERRESTRE	R\$	467,50
M3 - Planejar e instalar o Centro de Empreendedorismo e Inovação e das Ilhas Digitais /	R\$	408.503,03
Etapa Única	R\$	408.503,03
BOLSA	R\$	289.820,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	77.564,03
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.230,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	890,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	21.575,40
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$	9.604,56
PASSAGEM TERRESTRE	R\$	5.868,70
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$	950,00
M4 - Implantação do Sistema de Videomonitoramento para Segurança do Cidadão	R\$	389.883,64
Etapa Única	R\$	389.883,64
BOLSA	R\$	55.416,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	314.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	1.348,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	14.270,00
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$	3.237,57
PASSAGEM TERRESTRE	R\$	1.328,10
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$	167,50
M5 - Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Ariquemes /	R\$	38.792,90
Etapa Única	R\$	38.792,90
BOLSA	R\$	28.899,00

Meta/Etapa	Valor
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60,00
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 905,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 1.428,90
M5 - Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Ariquemes / M3 - Planejar e instalar o Centro de Empreendedorismo e Inovação e das Ilhas Digitais /	R\$ 12.728,20
Etapa Única	R\$ 12.728,20
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 536,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 11.500,00
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 335,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 357,20
M6 - Desenvolvimento das atividades administrativas de coordenação, assessoria e suporte do Projeto /	R\$ 98.899,83
Demonstrações parciais e finais do desenvolvimento do Projeto	R\$ 23.736,01
BOLSA	R\$ 15.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.941,81
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 1.172,50
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 1.621,70
Garantia da eficácia dos sistemas e planos em todos os eixos do Projeto	R\$ 14.476,01
BOLSA	R\$ 250,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.026,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 10.200,00
Preparação para uso dos sistemas e planos, em todos os eixos do Projeto	R\$ 60.687,81
BOLSA	R\$ 916,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 8.790,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 338,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 310,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 47.990,00
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 737,50
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 1.604,90
M6 - Desenvolvimento das atividades administrativas de coordenação, assessoria e suporte do Projeto / M2 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde /	R\$ 10.524,60

Meta/Etapa	Valor
Preparação para uso dos sistemas e planos, em todos os eixos do Projeto	R\$ 10.524,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 9.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.524,60
M6 - Desenvolvimento das atividades administrativas de coordenação, assessoria e suporte do Projeto / M5 - Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Ariquemes /	R\$ 3.614,73
Preparação para uso dos sistemas e planos, em todos os eixos do Projeto	R\$ 3.614,73
BOLSA	R\$ 2.083,33
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 570,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 961,40
M6 - Desenvolvimento das atividades administrativas de coordenação, assessoria e suporte do Projeto / M5 - Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Ariquemes / M3 - Planejar e instalar o Centro de Empreendedorismo e Inovação e das Ilhas Digitais /	R\$ 637,50
Preparação para uso dos sistemas e planos, em todos os eixos do Projeto	R\$ 637,50
DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 167,50
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 470,00
META 2: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE /	R\$ 292.998,11
Etapa Única	R\$ 292.998,11
BOLSA	R\$ 279.916,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.100,00
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 10.981,44
META 3: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO /	R\$ 367.677,86
Etapa Única	R\$ 367.677,86
BOLSA	R\$ 46.416,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 90.404,22
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 202.149,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 691,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 12.310,00
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 5.673,40
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 10.032,74

Meta/Etapa	Valor
META 5: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO PÚBLICA /	R\$ 586.266,00
Etapa Única	R\$ 586.266,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 584.406,50
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 1.859,50
META 6: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROJETO /	R\$ 244.238,45
Etapa Única	R\$ 244.238,45
BOLSA	R\$ 140.620,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.358,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.467,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 19.191,84
PASSAGEM TERRESTRE	R\$ 28.398,80
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 45.201,71
Total Geral	R\$ 4.651.359,27