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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Ação/Plano de Atividade se integra ao Projeto Cidades Inteligentes, Eixo 

Empreendedorismo e Inovação, para a realização da etapa de planejamento e instalação de Ilhas 

Digitais, desenvolvimento da cultura empreendedora e inovadora no munícipio e ações para a 

inclusão social e tecnológica da comunidade de Rolim de Moura/RO. 

   

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

  Criar espaços e favorecer competências para a promoção do empreendedorismo e 

inovação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Implantar e estruturar as Ilhas Digitais nos espaços públicos determinados, com 

internet livre, para inclusão digital e social. 

b) Realizar, inclusive em parceria, um ciclo de eventos e de capacitação para 

empreendedorismo e inovação em Rolim de Moura/RO. 

b) Coordenar de forma cooperativa as ações do Eixo realizadas pelos bolsistas, com um 

plano de atividades regulares. 

b) Promover o fortalecimento de uma cultura de Empreendedorismo e Inovação no 

município de Rolim de Moura. 

c) Desenvolver ações de proporcionem aos munícipes maior inclusão sociodigital às 

tecnologias implantadas pelo Procint e já adotadas pela administração municipal. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este Plano de Ação será executado de forma integrada ao Projeto Cidades Inteligentes: 

Rolim de Moura/RO e aos Planos de Trabalho que compõem o Convênio com a Prefeitura. A 

execução financeira será feita regularmente pela Fundação de Apoio, conforme o Contrato 

estabelecido entre o IFRO e ela. Portanto, as linhas de execução deste Plano são uma 

continuidade daquelas já estabelecidas no eixo de Empreendedorismo e Inovação do Projeto. 



Contemplam as competências já estabelecidas e o mesmo escopo de execução, com as 

especificidades descritas abaixo. 

 

2.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

  O projeto tem como objeto a implantação de soluções para iniciar o processo de 

transformação de Rolim de Moura, Rondônia, em uma Cidade Inteligente. O foco de atuação é 

entregar soluções que possam proporcionar o início desta transformação. Poderão ser atendidos 

localidades urbanas, rurais e distritais do munícipio, conforme demanda apresentada pela 

comissão designada pela Prefeitura Municipal. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS 

 

  O projeto tem o desafio de iniciar o processo de implantação de soluções para Cidades 

Inteligentes em Rolim de Moura, Rondônia, a partir de eixos fundamentais de desenvolvimento, 

que envolvem saúde, educação, segurança, empreendedorismo e inovação e governança, para 

melhoria da qualidade na gestão dos serviços públicos.  

O desenvolvimento econômico local, regional ou global, pensado como bem comum e 

de forma sustentável, tem maior potencial de alcance quando são criadas condições para novas 

ideias, novas condições de trabalho. O empreendedorismo consiste em estratégias de promoção 

da autonomia, para geração de emprego e renda; a inovação, de criação de novos produtos e de 

processos, potencializa o empreendedorismo por meio de soluções mais adequadas às 

demandas atuais e futuras.  

A proposta do Eixo 3 contempla a implantação e estruturação de 4 Ilhas Digitais em 

espaços públicos previamente definidos, assegurando o acesso gratuito à internet como 

ferramenta de inclusão digital e social. Paralelamente, busca-se fomentar o ecossistema local 

por meio da realização de um ciclo de eventos e capacitações voltadas ao empreendedorismo e 

à inovação, com foco em parcerias institucionais que potencializem os resultados. 

As ações serão coordenadas de forma cooperativa pelos bolsistas vinculados ao eixo 

temático do projeto, com base em um plano de atividades regulares que promova sinergia entre 

as iniciativas, otimize os recursos disponíveis e fortaleça os vínculos com a comunidade.  

As ações serão realizadas com o envolvimento de profissionais da Prefeitura de 

Ariquemes nas definições de localidades, nos processos de regulação, suporte, instalações 

físicas e segurança.  



Compete ao IFRO desenvolver, conforme o projeto, as linhas de atividades e, à 

Prefeitura, por meio de recursos próprios e dos seus setores de planejamento e gestão, garantir 

os espaços de instalação, os serviços comuns de infraestrutura e manutenção predial e a 

mobilização de servidores para as capacitações e uso dos ambientes de empreendedorismo e 

inovação. Para isto, serão seguidas as linhas abaixo. 

 

2.2.1 Criação de infraestrutura 

 

  A criação de infraestrutura para este Eixo envolve a implantação 4  Ilhas Digitais. As 

linhas de atividade envolvem as seguintes atividades básicas: 

• Prover por meio do projeto a Infraestrutura das ilhas conforme demanda da Prefeitura 

e definição dos locais; 

• Aquisição de equipamentos e materiais conforme demanda apresentada pela 

comissão designada pela Prefeitura. 

• Repasse dos equipamentos e materiais adquiridos à Prefeitura. 

• Orientações técnicas de instalação. 

Serviços básicos de infraestrutura, como instalação de rede de internet, rede elétrica e 

outros, além de limpeza e segurança, ficam por conta da Prefeitura no âmbito deste Projeto.  

As linhas de desenvolvimento serão paralelas em algumas etapas, como na fase de 

preparação (concomitância de elaboração de Planos de Instalação), e integradas em outras, 

como no período de implantação (com implementações, capacitações e suporte).  

 

2.2.2 Instalação das Ilhas Digitais 

 

Ao seguir o fundamento de que temos de atender as demandas da sociedade e fazer 

prevalecer o interesse público para o acesso não só às tecnologias, mas também a serviços 

públicos de qualidade e facilitados, a implantação de espaços deve permitir que a população 

possa não apenas ter acesso a internet, mas concomitantemente fazer parte de um mundo cada 

vez mais digital, o que fortalece todos os outros eixos do Projeto Cidades Inteligentes. 

 As Ilhas Digitais são, de acordo com o Projeto Cidades Inteligentes, locais de inclusão 

digital e social, onde deverão ser instalados, obrigatoriamente, internet gratuita para o público 

presente, com capacidade de acesso simultâneo para pelo menos 250 pessoas, e outros 



benefícios que serão descritos nos tipos de Ilha definidos com a Prefeitura: Premium (Tipo 1), 

Intermediárias (Tipo 2) e Simplificadas (Tipo 3).  

  Os locais de instalação das Ilhas Digitais, conforme alinhamento com a equipe da 

Prefeitura, ficaram mapeados como no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Mapeamento dos pontos de instalação das Ilhas Digitais 

N. Local da Ilha Digital Endereço 
Tipo de 

Ilha 
Observações 

1   Entrada da Prefeitura 
Área da Prefeitura nova na Avenida João 

Pessoa 
1  

2   Espaço Alternativo Av. 25 de Agosto, no espaço alternativo 1  

3   
Casa Esporte e 

Supermercado Central 
Av. 25 de Agosto, no canteiro central 1  

4   Distrito de Nova Estrela Praça Municipal 1  

5   Praça Durvalino de Oliveira Praça do Teatro 3  

6   Praça do Bosque Av. 25 de Agosto 3  

7   Pista de Kart 1 Av. 25 de Agosto 3  

8   Pista de Kart 2 Av. 25 de Agosto 3  

9   Praça da Cohab Av. Rolim de Moura, 5750 3  

10   Praça Céu das Artes Av. São Paulo, 4468 3  

Fonte: IFRO (2024) 

 

Para o planejamento e instalação das Ilhas Digitais no município de Rolim de Moura, 

serão adotadas pelo menos as seguintes ações em 2025/1: 

a) Contratação de empresa para a construção das ilhas demandadas pela Prefeitura; 

b) Elaboração de planos de atividades para as Ilhas, com base na definição da localidade e 

modelo de cada ilha a ser implantada; 

c) Aquisição de equipamentos necessários para conectividade, com base em manifestação 

de demanda da Prefeitura; 

d) Instalação dos equipamentos nos locais indicados pela manifestação de demanda da 

Prefeitura;  

e) Realização das obras de construção; e 

f) Entrega dos espaços ao município. 

 As Ilhas Digitais serão implantadas conforme as tipologias 1, 2 e 3 descritas no Anexo 

1 (Figuras 1, 2 e 3) deste Plano de Ação, com anuência da Prefeitura. 

A instalação das Ilhas Digitais envolve a elaboração dos Projetos Arquitetônico, 

Elétrico, Estrutural e Complementares por parte do Projeto Cidades Inteligentes. 

 

 

 



2.2.3 Desenvolver inclusão sociodigital e o fortalecimento da cultura de 

empreendedorismo e inovação junto à sociedade de Rolim de Moura  

 

 Uma das ações do Eixo Empreendedorismo e Inovação é desenvolver uma trilha capaz 

de fortalecer a cultura empreendedora local e dar continuidade às ações propostas do Projeto 

Cidades Inteligentes. Haverá a promoção de jornada desafiadora, com o propósito de 

compartilhamento de conteúdo, formação, orientação e sugestões para o aproveitamento do que 

está acontecendo de bom no cenário nacional e internacional de ecossistemas mais 

desenvolvidos, para aplicar o que faça sentido na realidade local, principalmente na formação 

de novos negócios inovadores, mas também no desenvolvimento de empreendimentos já 

existentes, a fim de haver entrega de serviços de maior valor à sociedade. 

Pesquisas de tendências e experiências exitosas em vários ecossistemas brasileiros de 

inovação (Piquet, 2019)1 apontam a pensar mais em experiências interativas e que gerem 

conexões, com isto ações híbridas têm ganhado espaço em diversos segmentos, mas o que isso 

tem a ver com o desenvolvimento de ações do Eixo de Empreendedorismo e Inovação? As 

pessoas permanecem e prosperam onde elas têm experiências incríveis e se sentem conectadas 

com outras pessoas.  

Mas como fazer isso em um ecossistema ainda em pré-desenvolvimento? Como é a 

cultura de empreendedorismo e inovação em Rolim de Moura? A equipe do Eixo pretende, no 

decorrer de 2025/1, dar continuidade aos trabalhos que já vêm sendo executados, manter 

algumas estratégias gamificadas que foram executadas em 2024, com missões e pontuação, 

oferecer modelos de formação empreendedora prática e com “mão na massa”, utilizar 

plataformas com interação rápida para levar novas informações e oportunidades aos 

empreendedores e estender a experiência de todos os participantes para além do evento pontual 

ao pensar no pré e no pós das ações. Para atender a estas diretrizes, com foco no fortalecimento 

de uma cultura de inovação mais forte e no desenvolvimento do empreendedorismo da região, 

com base nas demandas a serem apresentadas pela prefeitura de Rolim de Moura, pretende-se 

executar as seguintes ações: 

a) Construção de mecanismos digitais de divulgação e utilização de ferramentas digitais 

já disponíveis pelo governo ao cidadão, bem como as que o projeto disponibilizará e as que a 

 
1 PIQUET, Josep Miguel. Ecossistemas Inteligentes e Globais. Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Locus, Ambientes de Inovação Brasileiro. Brasília, ano XXIII, ed 83. 

Dez. 2019. 



Prefeitura já utiliza para benefício dos munícipes e inclusão do munícipio como cidade 

inteligente; 

b) Iniciar a construção de uma comunidade de empreendedorismo e inovação para o 

munícipio com o foco de disseminar a comunicação e as oportunidades para o setor; 

c) Construção de um canal de mídia digital ligado à Comunidade a ser iniciada, para 

ampliar a disseminação de conhecimento sobre inovação, startup, investimentos entre outros; 

d) Formação em parceria com instituições, já com foco na estruturação de um 

ecossistema para a realização de capacitações com foco no desenvolvimento do 

empreendedorismo e inovação, envolvendo estes possíveis temas: Empreendedorismo; 

Planejamento Estratégico; Finanças no negócio; Inovação e tecnologias; Formalização do 

negócio; Fortalecimento do APL Café Robusta. 

 

3 EQUIPE DE TRABALHO 

 

  Com base nas atividades a serem desenvolvidas para o alcance dos objetivos do Eixo de 

Empreendedorismo e Inovação, apresentam-se no Quadro 2 os recursos humanos este Plano de 

Ação. 

 

Quadro 2 — Recursos humanos para o Plano de Ação 

N. Nome Função Qt Responsabilidade Principal 

1   
Juliano 

Cristhian Silva 
Coordenação de Eixo 1 Coordenar e acompanhar as atividades do Eixo 3 

2   

Fernanda 

Estrada 

A ser contratado 

Agentes de 

Desenvolvimento 

Empreendedor e 

de Inovação 

2 

Desenvolvimento das ações do projeto inerentes ao 

planejamento e execução que correspondam ao eixo de 

empreendedorismo e inovação  

3   A ser contratado 

Desenvolvedor 

Técnico Júnior de 

Nível Superior – 

Empreendedorismo e 

Inovação 

1 

Apoio no desenvolvimento das ações do projeto 

inerentes ao planejamento e execução que 

correspondam ao eixo de empreendedorismo e 

inovação 

Total 04  

Fonte: IFRO (2024) 

 

  O quadro de recursos humanos poderá ser atualizado a qualquer tempo, conforme a 

necessidade do Eixo, e anexado a este Plano de Atividade. 

 

  



4 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

 

  A Tabela 1 demonstra os recursos materiais e financeiros necessários para a execução 

deste Plano de Ação no período de janeiro a junho de 2025. 

 

Tabela 1 — Recursos materiais para a execução do Plano de Atividade  

Item Descrição Unidade Quant. 
V. Unitário 

(R$) 

V. Total 

(R$) 

1  Bolsa Coordenador Und 6 5.250,00 31.500,99 

2  Bolsa Desenvolvedor Técnico Sênior  Und  10 2.500,00 25.000,00 

3  Bolsa Desenvolvedor Técnico Júnior Und 4 700,00 2.800,00 

4  
Construção de 3 Ilhas Digitais Premium (Tipo 

1), de 16m² cada, conforme Figura 1 no Anexo 1  
Und 4 101.300,00 405.200,00 

5  

Instalação de 4 pontos Hotspot nas Ilhas Digitais 

Premium (Tipo 1). Conforme Figura 1 no Anexo 

1. 

Kit  4 10.000,00 40.000,00 

6  

Instalação de 6 pontos Hotspot  Ilhas Digitais 

Simplificadas (Tipo 3), com apenas hotspot. 

Conforme Figura 3 no Anexo 1. 

Kit  6 10.000,00 60.000,00 

7  
Diárias para acompanhamento e execução de 

ações previstas no plano. 
Unid. 10 335,00 3.500,00 

8  Despesas com frete para custeio de deslocamento Km. 700 1,90 1.330,00 

Total geral (R$) 569.330,99 

Fonte: IFRO (2025) 

 

  Os valores da tabela poderão ser redimensionados, conforme os valores de mercado e 

necessidades do Eixo, bem como novas despesas poderão ser inseridas, dentro do orçamento 

geral previsto no Projeto. 

 

5 CRONOGRAMA DO PLANO 

 

Item Etapa 
Carga 

Horária 
Período Responsável 

I - Instalação das Ilhas Digitais 

1  

Finalização da contratação de 

empresa e início das obras para a 

construção das ilhas 

80 Fev/Mar Coordenação Geral / Fundação 

2  
Acompanhamento da finalização 

das obras das ilhas; 
50 Mai Empresa contratada 

3  
Finalização dos planos de 

atividades para as Ilhas 
50 Mai/Jun 

Coordenação do Eixo e Agentes 

de Inovação 

4  

Acompanhamento de aquisição 

de equipamentos necessários 

para conectividade 

80 Fev/Jun Coordenação Geral / Fundação 

5  Instalação dos equipamentos 100 Mai/Jun Empresa contratada 

6  
Entrega dos espaços ao 

munícipio 
10 Jun Procint 

III - Fortalecimento do empreendedorismo e inovação 



7  

Início do grupo de mensagens 

para a promoção de informações 

sobre o desenvolvimento de 

ações voltadas para o 

empreendedorismo e inovação 

30 Mai 
Coordenação de Eixo / Agentes 

de Inovação 

8  
Início de um canal de mídia 

digital ligado à Comunidade  
30 Jun 

Coordenação de Eixo / Agentes 

de Inovação 

9  Formação empreendedora 100 Jun 
Coordenação de Eixo / Agentes 

de Inovação  

IV – Ações gerais ou transversais 

10  Reuniões com a equipe do Eixo 25 Jan/ Jun 
Coordenação de Eixo / Agentes 

Bolsistas vinculados ao eixo 

11  Reuniões com Coordenações 15 Jan/ Jun Procint 

12  
Divulgação das ações do Projeto 

Cidades Inteligentes 
52 Jan/ Jun Coordenação de Eixo 

13  

Apoio na divulgação e inscrição 

de candidatos nos processos 

seletivos nas instituições de 

ensino em Rolim de Moura 

104 Jan/ Jun 
Coordenação de Eixo / Agentes 

de Inovação 

14  

Apoio no desenvolvimento das 

ações dos eixos do Projeto 

Cidades Inteligentes 

52 Jan/ Jun 
Coordenação de Eixo / Agentes 

de Inovação 

15  
Acompanhamento das atividades 

realizadas pelos bolsistas no eixo 
220 Jan/ Jun Coordenação de Eixo 

16  

Conferência, guarda e entrega de 

bens e materiais adquiridos pelo 

projeto para atender ao 

munícipio de Rolim de Moura 

que foram entregues em 

Cacoal/RO 

100 Jan/Jun Coordenação de Eixo 

Fonte: IFRO (2025) 

 

6 FORMAS DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PLANO 

 

O plano será avaliado continuamente pela Coordenação-Geral e Supervisão do Projeto; 

as atividades correspondentes serão acompanhadas internamente e pelo ou pelos representantes 

da Prefeitura designados para sua representação.  

 A Coordenação de Eixo acompanhará, por meio de aplicação digital Ekev, os projetos 

lançados e desenvolvidos por meio dos bolsistas vinculados ao Eixo. O Ekev permite coletar 

dados e elaborar relatórios parciais e final com apoio de todos os colaboradores. 

Rolim de Moura/RO, 25/03/2025 

Assinatura 

JULIANO CRISTHIAN SILVA 

 

De acordo. 

 

 Assinatura Assinatura 

 COORDENADOR-GERAL DO PROJETO SUPERVISOR DO PROJETO 

 



ANEXO 1 — MODELAGEM DAS ILHAS DIGITAIS 

 

Figura 1 — Modelagem da Ilha Digital Premium (Tipo 1) e projeto arquitetônico 

 

 

Fonte: IFRO (2022) 

 

 As Ilhas Digitais do Tipo 1 (Premium) serão construídas em forma de quiosque, com 

compensação de consumo de energia por sistema fotovoltaico, com tomadas para carregamento 



de celulares (e, se possível, de veículos), totem ou tela de programação e de campanhas da 

Prefeitura (dentre outras possibilidades de veiculação de informações), ambiente de 

acolhimento do público com bancadas e bancos, lixeira para separação de materiais, lixeira para 

coleta de pilhas e baterias e logomarca do Projeto. Elas ser tornarão importantes vitrines 

tecnológicas e ficarão localizadas em ambientes onde possam ser garantidos a vigilância e os 

cuidados contra depredação e vandalismo.  

 

Figura 2 — Modelagem da Ilha Digital Intermediária (Tipo 2) 

 

Fonte: IFRO (2023) 

 

   As Ilhas Digitais Intermediárias (Tipo 2) também serão construídas em forma de 

quiosque, com cobertura e laterais de concreto, ambiente interno de acolhimento para proteção 

contra sol e chuva, mesa, bancos e bancada de concreto com tomadas para carregamento de 

celulares e computadores, lixeira para separação de materiais, lixeira para coleta de pilhas e 

baterias e logomarca do Projeto. Embora com modelo um pouco menos sofisticado que as do 

Tipo 1, as do Tipo 2 serão também uma vitrine tecnológica, com possibilidade de arranjos e 

customizações da Prefeitura para melhor atendimento à população. Ficarão localizadas em 

espaços públicos, onde possa ser garantida a vigilância e cuidados contra depredação e 

vandalismo. Este modelo tem a previsão de compensação de consumo de energia por sistema 

fotovoltaico o que permitirá maior sustentabilidade ao munícipio. 

 



Figura 3 — Modelagem da Ilha Digital Simplificada (Tipo 3) 

 

Fonte: Freepik (2023) 

 

  As Ilhas Digitais Simplificadas (Tipo 3) correspondem aos territórios que poderão ser 

atendidos com sinal gratuito de internet, nos pontos estratégicos mapeados. Serão compostas 

por um equipamento de wi-fi suficiente para a demanda levantada no local (acesso simultâneo 

de pessoas) e, sempre que possível, algum painel eletrônico para veiculação de imagens e vídeos 

de interesse da Prefeitura e do Projeto Cidades Inteligentes. Sua instalação está projetada para 

onde haja maior segurança de preservação do equipamento contra roubos e vandalismo.  

  Tanto neste quando nos demais tipos de ilha digital, o acesso à rede de internet livre será 

feito sempre mediante cadastro de usuário, com login e senha, para controle de acesso e garantia 

da segurança de uso. 

 

 


