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Horária
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Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 1 (Sistemas Web e Mobile)

adrianoperescardoso@gmail.com

5

Sistema PRONTO – Foram retirados os níveis (levels) de Setores e Salas da transação Unidade,
com as devidas adaptações no modelo do banco de dados. Criadas novas transações específicas
para Setores e Salas. Durante esse processo, surgiram dificuldades com o tamanho das telas e
com o gerenciamento de chaves compostas.

15:00 19:00 04:00

6

Sistema PRONTO – Concluídas as telas de listagem e cadastro de Unidade, Setor e Sala. As novas
transações foram registradas no DPModulos e disponibilizadas no perfil de desenvolvimento para
testes. Incluído o atributo IdHash nas Salas e identificado o objeto SelecaoUnidadeSala,
responsável por exibir as opções no login. Avaliado o fluxo de escolha de setor e sala durante
o processo de autenticação do usuário.

15:00 19:00 04:00

7

Sistema PRONTO – Adicionados novamente os níveis Setor e subnível Sala dentro da transação
Unidade, com controle automático de incremento dos identificadores. Criado WebPanel com
Business Component para Unidade, garantindo compatibilidade visual com a tela atual de
atributos.

15:00 19:00 04:00

8
Sistema PRONTO – Desenvolvida PopUp para cadastro de Setores com suas respectivas Salas.
Estabelecida a comunicação entre a PopUp e a WebPanel do Business Component, assegurando que os
dados sejam enviados e retornem corretamente.

15:00 19:00 04:00

9

Sistema PRONTO – Inseridos os grids de Setores e Salas. Durante a tentativa de vincular a
seleção de um Setor com a exibição de suas Salas, surgiram erros de exibição e referência.
Optou-se por separar Setor e Sala da transação Unidade e criar uma nova tela de atributos
dedicada para esse propósito.

15:00 19:00 04:00

12
Sistema PRONTO – Foram encontrados problemas em propriedades de configuração do GeneXus que
tratam campos com valor nulo no banco. Iniciada a primeira tentativa de integrar o novo painel
de senhas, necessário para contemplar múltiplas unidades no sistema.

15:00 19:00 04:00

13

Sistema PRONTO – Realizadas chamadas via API para o novo painel de senhas em ambiente de
testes, utilizando o formato atualizado, ainda em fase de avaliação. Concluído o deploy nos
ambientes de testes e homologação. Identificado o erro “Erro: 0.00 - The request was aborted:
Could not create SSL/TLS secure channel.”, que ocorre somente nos servidores remotos, não no
ambiente local.

15:00 19:00 04:00

14

Sistema PRONTO – Atualizado o módulo BPA e seu banco de dados. Gerados arquivos de produção
para as unidades UPA e Bom Futuro. Por se tratar da primeira geração nessas unidades, surgiram
erros, iniciando-se a análise da melhor forma de corrigir os dados com base na origem por
unidade de saúde.

15:00 19:00 04:00
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15
Sistema PRONTO – Início da apuração detalhada dos erros na geração do Boletim de Produção
Ambulatorial, com base nos logs de execução e na análise das regras de negócio para identificar
as inconsistências.

15:00 19:00 04:00

16
Sistema PRONTO – Continuidade das investigações sobre falhas na geração do BPA, com revisão de
scripts, parâmetros de entrada e testes de cenários específicos para localizar as causas dos
problemas.

15:00 19:00 04:00

17
Sistema PRONTO – Realizados ajustes na tela de configuração da geração do BPA para suportar
múltiplas unidades. Verificada a relação entre servidores e seus respectivos CBOs, garantindo o
mapeamento correto para emissão dos relatórios.

15:00 19:00 04:00

18
Sistema PRONTO – Análise inicial das inconsistências do BPA da UBS Garimpo: revisão das regras
de negócio e identificação de divergências nos CBOs; gerados relatórios preliminares para UPA e
Garimpo.

15:00 19:00 04:00

19 Sistema PRONTO – Continuação da verificação (Parte 2): ajustes aplicados aos scripts de
extração para corrigir os problemas de CBO; novos testes de geração executados.

15:00 19:00 04:00

20
Sistema PRONTO – Finalização e validação da geração do BPA (Parte 3): emissão dos arquivos
definitivos para UPA e Garimpo; validação junto à equipe de BI; testes de exportação em CSV
realizados; pendências restantes estão sendo tratadas com a prefeitura.

15:00 19:00 04:00

21

Sistema PRONTO – Realizado o cadastro de novos bolsistas e criação de usuários no sistema.
Enviados comunicados por e-mail e registradas novas permissões. Foram realizados testes com o
BPA da unidade Garimpo e iniciado o desenvolvimento de um manual para orientar alterações no
cadastro de bolsistas e lançamentos.

15:00 19:00 04:00

26 Sistema PRONTO – Reconfigurado o BPA para incluir os parâmetros da Unidade Bom Futuro. Iniciada
a criação da VM Centralizadora para unificar o PRONTO e o módulo de bolsistas.

15:00 19:00 04:00

27
Sistema PRONTO – Realizados ajustes na configuração de procedimentos (BpaConfig), separando os
dados que devem ser individualizados dos consolidados. Gerado novo BPA para a unidade Garimpo e
dados validados com sucesso. Finalizada a VM Centralizadora e exportada corretamente.

15:00 19:00 04:00
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28
Sistema PRONTO – Nova configuração do BPA para separar os procedimentos oriundos do e-SUS dos
demais. Geração atualizada dos arquivos de produção e validação realizada. Tentativa de
importação da VM Centralizadora no PC Gold falhou, apesar de funcionar em outro equipamento.

15:00 19:00 04:00

29
Sistema PRONTO – Geração de relatórios de atendimentos realizados na UPA, abrangendo totais por
procedimento e por classificação. Sistema de bolsistas atualizado. Atendimento realizado aos
novos bolsistas com dúvidas sobre o uso da plataforma.

15:00 19:00 04:00

30

Sistema PRONTO – Foi identificada uma falha na classificação das consultas médicas, que não
estava retornando os dados corretamente. A análise do código não permitiu localizar o ponto do
erro, sendo elaborado um script SQL para corrigir os dados legados, com validação e execução em
produção.

15:00 19:00 04:00

Carga horária mensal:  80:00

Assinatura
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Assinatura
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