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Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 1 (Sistemas Web e Mobile)

luciano.topolniak@ifro.edu.br

5

Sistema Pronto – Removidos os níveis (levels) de Setores e Salas da transação Unidade e
realizados os ajustes necessários no esquema de banco de dados. Criadas transações individuais
para Setores e Salas; durante o processo, enfrentamos desafios relacionados ao layout extensivo
das telas e à gestão de chaves compostas.

07:30 11:30 04:00

6

Sistema Pronto – Implementadas as telas de listagem e cadastro de Unidade, Setor e Sala;
registradas essas novas transações no DPModulos e liberadas no perfil de desenvolvimento para
testes e validação. Criado o atributoIdHashpara Salas e identificado o objeto
SelecaoUnidadeSala, responsável por exibir as opções de sala no login. Analisado o fluxo de
escolha de setor e sala durante o processo de autenticação do usuário.

07:30 11:30 04:00

7

Sistema Pronto – Implementados o nível Setor e o subnível Salas na transação Unidade, incluindo
o incremento automático dos IDs dos novos níveis. Criada a WebPanel de Business Component para
a transação Unidade e ajustados os atributos para manter o layout consistente com a tela de
atributos existente.

07:30 11:30 04:00

8
Sistema Pronto – Desenvolvida a WebPanel PopUp para cadastro de Setores e suas Salas
correspondentes. Integração entre a PopUp e a WebPanel de Business Component configurada,
garantindo o envio e retorno corretos dos dados.

07:30 11:30 04:00

9

Sistema Pronto – Implementados os grids de Setores e Salas. Ao tentar vincular a seleção de um
Setor à exibição de suas Salas no grid secundário, surgiram diversos erros de renderização e
referência. Após várias tentativas, decidiu-se desmembrar Setor e Sala da transação Unidade,
criando uma transação separada para esse escopo e desenvolvendo uma nova tela de atributos
dedicada.

07:30 11:30 04:00

12

Sistema Pronto - Identificados problemas nas propriedades de configuração do Genexus relativas
ao tratamento de campos que devem permanecer NULL no banco de dados. Realizada a primeira
tentativa de integração do novo modelo de painel de senhas, necessário para atender às
múltiplas unidades que o sistema deverá contemplar.

07:30 11:30 04:00

13

Sistema Pronto - Implementadas chamadas via API ao painel de senhas em sua versão de teste,
adotando o novo formato que ainda demanda análises e refinamentos. Concluído o deploy do
sistema nos ambientes de testes e de homologação. Nos testes, enfrentamos o problema "Erro:
0.00 - The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.", que deverá ser
investigado, pois funciona em máquina local, mas não no servidor de testes e homoloação.

07:30 11:30 04:00

14

Sistema Pronto – Atualizados o módulo BPA e sua base de dados; gerados os arquivos de produção
para as unidades UPA e Bom Futuro; validada a consistência dos dados em relação à base do BPA.
Por se tratar da primeira geração para ambas as unidades, surgiram diversos erros, motivando o
início da investigação sobre a melhor forma de corrigir os dados levando em conta a origem por
Unidade de Saúde.

07:30 11:30 04:00
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15
Sistema Pronto – Iniciadas as investigações detalhadas dos erros ocorridos durante a geração do
Boletim de Produção Ambulatorial, com análise dos logs de execução e comparação de regras de
negócio para identificar inconsistências.

07:30 11:30 04:00

16
Sistema Pronto – Prosseguimento das análises dos problemas na geração do BPA, incluindo revisão
de scripts de extração de dados, validações de parâmetros de entrada e testes de cenários
específicos para reproduzir e diagnosticar as falhas.

07:30 11:30 04:00

17

Sistema Pronto – Implementadas correções na tela de configuração de geração do Boletim de
Produção Ambulatorial para suportar múltiplas unidades de saúde. Realizada a verificação das
vinculações entre servidores de unidade e seus respectivos códigos CBO, ajustando o mapeamento
para garantir a geração correta dos relatórios.

07:30 11:30 04:00

18
Sistema Pronto – Análise das inconsistências do BPA da UBS Garimpo (Parte 1): revisão das
regras de negócio e identificação de divergências nos códigos CBO; geração dos relatórios
iniciais de BPA para UPA e Garimpo.

07:30 11:30 04:00

19
Sistema Pronto – Geração e verificação dos BPAs (Parte 2): ajustes nos scripts de extração para
corrigir inconsistências de CBO apontadas na Parte 1; realização de novos testes de geração
para UPA e Garimpo.

07:30 11:30 04:00

20

Sistema Pronto – Consolidação e validação dos BPAs (Parte 3): geração definitiva dos arquivos
de BPA para ambas as unidades; validação dos resultados com a equipe de BI; testes de
exportação para CSV e revisão das inconsistências remanescentes de CBO. Algumas inconsistências
permanecem sendo tratadas junto ao responsável na prefeitura.

07:30 11:30 04:00

21

Sistema Pronto – Cadastro de novos bolsistas no sistema e criação de usuários; elaboração e
envio de e-mails informativos; registro de novas funções; testes com o BPA da Unidade do
Garimpo; iniciação da criação de manual para orientação sobre alteração do cadastro de
bolsistas e lançamento de atividades.

07:30 11:30 04:00

26
Sistema Pronto – Reconfiguração do BPA, adicionando os parâmetros necessários para a Unidade do
Bom Futuro; início da criação de uma VM Centralizadora para o PRONTO e para o módulo de
Bolsistas.

07:30 11:30 04:00

27

Sistema Pronto – Ajustes na configuração dos procedimentos (BpaConfig), identificando o que
deve ser gerado como individualizado e o que é consolidado; geração de um novo BPA para a
Unidade do Garimpo e validação dos dados resultantes; finalização da criação da VM
Centralizadora e exportação bem-sucedida.

07:30 11:30 04:00
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28

Sistema Pronto – Nova configuração do BPA para separar os procedimentos do e-SUS daqueles que
devem ser gerados normalmente no BPA; geração atualizada dos arquivos de produção e validação
dos dados; tentativa de importação da VM Centralizadora no PC Gold sem sucesso, embora a
importação tenha funcionado corretamente em outro computador.

07:30 11:30 04:00

29

Sistema Pronto – Geração de diversos relatórios de atendimentos realizados na UPA, contemplando
métricas como quantidade total por procedimento e por classificação; atualização do sistema de
Bolsistas; atendimento a chamados dos novos bolsistas relacionados ao uso e compreensão do
sistema.

07:30 11:30 04:00

30

Sistema Pronto – Identificada falha na classificação da consulta médica, que não estava
retornando a informação correta; tentativa de análise do código-fonte sem êxito para localizar
o ponto exato do erro e definir a correção necessária; elaboração de script SQL para tratamento
dos dados legados; validação dos resultados gerados pelo script e execução em produção.

07:30 11:30 04:00

Carga horária mensal:  80:00

Assinatura
Luciano Topolniak

Assinatura
VAGNER SCHOABA
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