
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

Período (mês/ano):

Função no Projeto:
Nome:

2024-10

José Victor Santos Carneiro

Dia Atividade Desenvolvida (lançar atividades correspondentes à carga horária
semanal da contratação ou designação)

Hora
Inicio

Hora
Final

Carga
Horária

E-mail:

Agente de Apoio Técnico de Nível Superior da Área de Arquitetura

victorcarneiroarquiteto@gmail.com

18 Visita in loco na cidade de Rolim de Moura para realização de atividades referente ao projeto
cidades inteligentes

09:00 14:45 05:45

18 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

20:00 21:48 01:48

19 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

08:00 13:55 05:55

19 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

16:00 20:00 04:00

20 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

08:00 13:30 05:30

20 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

15:30 19:25 03:55

21 Realização de projeto de detalhamento dos painéis de madeira de sala de monitoramento do 10º
Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura

15:00 20:48 05:48

22 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

15:31 21:30 05:59
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23 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

15:48 21:15 05:27

24 Realização de projeto arquitetônico de sala de monitoramento do 10º Batalhão da Polícia Militar
de Rolim de Moura

14:52 20:50 05:58

25 Projeto arquitetônico da sala de informática da prefeitura de Rolim de Moura 15:30 21:25 05:55

26 Projeto arquitetônico da sala de informática da prefeitura de Rolim de Moura 14:30 20:25 05:55

27 Projeto arquitetônico da sala de informática da prefeitura de Rolim de Moura 09:00 11:21 02:21

27 Projeto arquitetônico da sala de informática da prefeitura de Rolim de Moura 13:00 17:00 04:00

28 Projeto arquitetônico da sala de informática da prefeitura de Rolim de Moura 15:31 21:30 05:59

29 Realização de preenchimento de relatório mensal 16:50 22:35 05:45
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Carga horária mensal:  80:00

Assinatura
José Victor Santos Carneiro

Assinatura
VAGNER SCHOABA
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