
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

Período (mês/ano):

Função no Projeto:
Nome:

2025-04

José Carlos Oliveira Gomes

Dia Atividade Desenvolvida (lançar atividades correspondentes à carga horária
semanal da contratação ou designação)

Hora
Inicio

Hora
Final

Carga
Horária

E-mail:

Desenvolvedor Técnico Sênior em Design Gráfico

jcarlosolive@hotmail.com

1 Início de produção de templates para redes sociais 08:00 12:00 04:00

2 Continuação na produção de templates para redes sociais 10:00 12:00 02:00

3 Finalização de templates para rede sociais 20:00 23:00 03:00

4 Recebi demanda e iniciei a produção de artes 18:00 22:00 04:00

5 Início de produção de vídeo para divulgação do projeto 10:00 12:00 02:00

6 DOM 01:00 02:00 01:00

7 Continuação do vídeo para divulgação em redes sociais 10:00 12:00 02:00

8 Finalização de vídeos para rede sociais 08:00 12:00 04:00
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9 Recebi demanda e iniciei a produção de artes 18:00 22:00 04:00

10 Início de produção de templates para redes sociais 20:00 23:00 03:00

11 Continuação na produção de templates para redes sociais 08:00 12:00 04:00

12 Finalização de templates para rede sociais 10:00 12:00 02:00

13 DOM 01:00 02:00 01:00

14 Início de produção de vídeo para divulgação do projeto 08:00 12:00 04:00

15 Continuação do vídeo para divulgação em redes sociais 20:00 22:00 02:00

16 Finalização de vídeos para rede sociais 18:00 22:00 04:00

17 Recebi demanda e iniciei a produção de artes 10:00 13:00 03:00
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18 Início de produção de templates para redes sociais 08:00 12:00 04:00

19 Continuação na produção de templates para redes sociais 20:00 23:00 03:00

20 DOM 01:00 02:00 01:00

21 Finalização de templates para rede sociais 10:00 12:00 02:00

22 Recebi demanda e iniciei a produção de artes 08:00 12:00 04:00

23 Início de produção de vídeo para divulgação do projeto 10:00 13:00 03:00

24 Continuação do vídeo para divulgação em redes sociais 20:00 23:00 03:00

25 Início de produção de templates para redes sociais 20:00 22:00 02:00

26 Continuação na produção de templates para redes sociais 10:00 12:00 02:00
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27 DOM 01:00 02:00 01:00

28 Finalização de templates para rede sociais 10:00 12:00 02:00

29 Início de produção de vídeo para divulgação do projeto 20:00 22:00 02:00

30 Continuação do vídeo para divulgação em redes sociais 20:00 22:00 02:00

Carga horária mensal:  80:00

Assinatura
José Carlos Oliveira Gomes

Assinatura
VAGNER SCHOABA
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