
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

Período (mês/ano):

Função no Projeto:
Nome:

2026-03

Rafael Evald Silva

Dia Atividade Desenvolvida (lançar atividades correspondentes à carga horária
semanal da contratação ou designação)

Hora
Inicio

Hora
Final

Carga
Horária

E-mail:

Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 7 (Front-End em Sistema de Segurança

rafaelevaldsilva@gmail.com

2 Ajustes para mitigar vulnerabilidade na lib do next.js no sentinel – parte – 1 18:00 22:00 04:00

3 Ajustes para mitigar vulnerabilidade na lib do next.js no sentinel – parte – 2 18:00 22:00 04:00

4 Ajustes para mitigar vulnerabilidade na lib do next.js no sentinel – parte – 3 18:00 22:00 04:00

5 Reunião de alinhamento do projeto eixo segurança 18:00 19:00 01:00

5 Validando o que foi feito com ajustes de vulnerabilidade 19:00 22:00 03:00

6 Validando se não houve breack changes após subir a versão da lib do next.js - parte – 1 18:00 22:00 04:00

9 Validando se não houve breack changes após subir a versão da lib do next.js - parte – 2 18:00 22:00 04:00

10 Criando endpoint para autenticação com jwt – parte - 1 18:00 22:00 04:00
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11 Criando endpoint para autenticação com jwt – parte – 2 18:00 22:00 04:00

12 Reunião de alinhamento do projeto eixo segurança 18:00 19:00 01:00

13 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 1 18:00 22:00 04:00

16 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 2 18:00 22:00 04:00

17 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 3 18:00 22:00 04:00

18 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 4 18:00 22:00 04:00

19 Reunião de alinhamento do projeto eixo segurança 18:00 19:00 01:00

20 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 5 18:00 22:00 04:00

23 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 6 18:00 22:00 04:00
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24 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 7 18:00 22:00 04:00

25 Criando endpoint para sincronização dos dados do OCR do app mobile – parte – 8 18:00 22:00 04:00

26 Reunião de alinhamento do projeto eixo segurança 18:00 19:00 01:00

26 Validando o que foi feito com relação aos endpoints de auth e sinc de dados do app 19:00 22:00 03:00

27 Refatorando endpoint para considerar os mesmo usuários e criptografia que já existe no sistema
– parte – 1

18:00 22:00 04:00

30 Refatorando endpoint para considerar os mesmo usuários e criptografia que já existe no sistema
– parte – 2

18:00 22:00 04:00

31 Refatorando endpoint para considerar os mesmo usuários e criptografia que já existe no sistema
– parte – 3

18:00 20:00 02:00

Carga horária mensal:  80:00

Assinatura
Rafael Evald Silva

Assinatura
VAGNER SCHOABA
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