
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO COLABORADOR

CIDADES INTELIGENTES UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES

Período (mês/ano):

Função no Projeto:
Nome:

2026-04

Filipe Barreto Tomé

Dia Atividade Desenvolvida (lançar atividades correspondentes à carga horária
semanal da contratação ou designação)

Hora
Inicio

Hora
Final

Carga
Horária

E-mail:

Desenvolvedor Técnico Sênior de Informática 4 (Robótica e Automação)

tome.filipe@gmail.com

1 Montagem das ferragens estruturais do robô 18:00 21:00 03:00

2 Montagem das ferragens estruturais do robô 18:00 21:00 03:00

3 Montagem das ferragens estruturais do robô 18:00 21:00 03:00

4 Montagem das ferragens estruturais do robô 08:00 13:00 05:00

6 Instalação dos componentes eletrônicos na base do robô 18:00 21:00 03:00

7 Instalação dos componentes eletrônicos na base do robô 18:00 21:00 03:00

8 Instalação dos componentes eletrônicos na base do robô 18:00 21:00 03:00

9 Instalação dos componentes eletrônicos na base do robô 18:00 21:00 03:00
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10 Instalação dos componentes eletrônicos na base do robô 18:00 21:00 03:00

11 Instalação dos componentes eletrônicos na base do robô 08:00 13:00 05:00

13 Impressão da carenagem da base do robô 18:00 21:00 03:00

14 Impressão da carenagem da base do robô 18:00 21:00 03:00

15 Impressão da carenagem da base do robô 18:00 21:00 03:00

16 Impressão da carenagem da base do robô 18:00 22:00 04:00

17 Impressão da carenagem da base do robô 18:00 22:00 04:00

18 Impressão da carenagem da base do robô 08:00 13:00 05:00

20 União das partes impressas da carenagem com grampos de solda 18:00 22:00 04:00
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21 União das partes impressas da carenagem com grampos de solda 18:00 22:00 04:00

22 União das partes impressas da carenagem com grampos de solda 18:00 22:00 04:00

23 União das partes impressas da carenagem com grampos de solda 18:00 22:00 04:00

24 União das partes impressas da carenagem com grampos de solda 18:00 22:00 04:00

25 União das partes impressas da carenagem com grampos de solda 08:00 12:00 04:00

Carga horária mensal:  80:00

Assinatura
Filipe Barreto Tomé

Assinatura
VAGNER SCHOABA
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